

扶貧委員會
兒童及青少年專責小組
兒童身心全面發展服務(0至5歲):
試行進展

目的

本文件旨在告知委員有關兒童身心全面發展服務(0至5歲)在深水埗、天水圍、屯門和將軍澳的試行進展。

背景

2. 兒童身心全面發展服務的目的是及早識別 0 至 5 歲幼童及其家人的各種需要。此項服務由二零零五年七月起在深水埗推行，並於二零零六年一月推展至天水圍、屯門和將軍澳。除了母嬰健康院的現有服務外，兒童身心全面發展服務的試行模式亦包括以下各個組成部分：

- 及早識別及全面處理高危孕婦；
- 及早識別和處理產後抑鬱的母親；
- 及早識別及轉介有社會服務需要的兒童及家庭；以及
- 及早識別和轉介有健康、發展及行爲問題的學前兒童。

推行進度：以深水埗作說明

3. 於二零零五年七月在深水埗推行試行計劃前，區內的學前教師及西九龍母嬰健康院的醫護人員分別接受培訓，為推展服務作好準備。培訓的目的是讓學前教師充分掌握識別和支援在身體、發展及行爲等方面出現問題的兒童的技巧。大部分學前教師於參加兒童身心全面發展服務培訓課程後表示，課程增加了他們對兒童成長、課室支援和處理有學習或行爲困難的兒童的認識。培訓計劃並旨在協助母嬰健

康院的醫護人員使用賦權及以家庭為本的方針為服務對象進行訪問和識別有社會服務需要的家庭。很多醫護人員亦表示，培訓課程極有效和十分實用，幫助他們識別需要援助的對象。

4. 在及早識別和處理高危孕婦方面，醫院管理局(醫管局)經考慮深水埗的地區需要後，已派出一名社區兒科醫生照料濫藥或有精神病的母親的兒童。該名兒科醫生亦正與醫管局轄下醫院的婦產科、兒科和精神科，以及其他相關的社區組織建立網絡，加強為這些母親提供臨床及社區支援。

5. 至於識別有可能患有產後抑鬱的婦女方面，截至二零零六年一月為止，我們已識別出131宗可能患有產後抑鬱的個案，並視乎情況，提供以下一項或多項服務：母嬰健康院的支援服務，由駐母嬰健康院的精神科護士作輔導，及把個案轉介至醫管局及綜合家庭服務中心的服務。

6. 在識別有社會服務需要的家庭方面，自試驗計劃開展以來至二零零六年一月為止，西九龍母嬰健康院的護士已評估了710個弱勢家庭的社會服務需要，並建議向當中的167個家庭提供進一步的支援服務，包括母嬰健康院的親職教育、輔導等進一步支援服務，又或綜合家庭服務中心的跟進社會服務。大部分的個案現正積極跟進及獲提供支援輔導及／或藉小組／課程方式，協助解決其婚姻、照顧幼兒、管教、情緒以及其他人際關係問題。有需要時，也會獲提供適切的實質服務，包括家務助理、託兒及財務／就業／居所等援助。與此同時，深水埗的學前教育機構已把16名兒童轉介至西九龍母嬰健康院，以進一步評估其健康、發展和行爲問題。

7. 為補充上述服務，西九龍母嬰健康院內增設了一個家長資源角，並已於二零零六年一月投入服務。這個家長資源角是母嬰健康院內一個一站式服務點，可為家長提供有關兒童、家庭和社區資源方面的資料。

評估

8. 我們正監察在四個試行社區實施有關試行計劃的進展，並收集服務數據以查找服務上未如理想和資源緊拙的地方。此外，我們亦舉辦聚焦小組和與個別人士會面以收集相關人士對試行計劃的

意見。計劃實施至今的進展令我們感到鼓舞，我們看到各項服務在合作和配合以至方便使用程度均有所提升。此外，西九龍母嬰健康院於二零零五年十月中開始實行一項隨機對照試驗，研究使用愛丁堡產後抑鬱量表評估產後抑鬱症普查計劃的成效。同時，由衛生署、社會福利署、教育統籌局和醫管局代表組成的地區統籌委員會，會繼續密切注視試行計劃的實施情況，以及在地區層面處理實施方面的問題。

未來路向

9. 我們會繼續監察實施計劃的進展，收集服務數據，查找服務上未如理想和資源緊拙的地方，以及按適當情況改良試行計劃。當局已預留額外撥款，用以改善兒童身心全面發展服務試行計劃，以及分階段逐漸把服務擴展至本港其他社區。為籌劃有關服務的擴展，我們計劃於二零零六年第三季對試行計劃進行全面檢討。

徵詢意見

10. 請委員就試行兒童身心全面發展服務的實施進展，提供意見。

衛生福利及食物局
教育統籌局
衛生署
醫院管理局
社會福利署

二零零六年三月